

ผังการคัดเลือกหัวข้อ การพัฒนากระบวนการงาน (Process Improvement Landscape)

หน่วยงาน : กองกลยุทธ์พัฒนาโครงการ 1 ฝ่ายกลยุทธ์พัฒนาโครงการ 1

ชื่อกระบวนการที่พัฒนา : การจัดทำเล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี)


ส่วนที่ 1 การกำหนดประเด็นปัญหาและการคัดเลือกหัวข้อปัญหา เพื่อพัฒนากระบวนการงาน

ประเด็นปัญหา	ปัจจัยพิจารณาความสำคัญของปัญหา			น้ำหนักของปัญหา	ลำดับความสำคัญ
	(1) ความถี่ของปัญหา	(2) ผลกระทบของปัญหา	(3) ศักยภาพในการแก้ปัญหา		
1. ข้อจำกัดทางด้านบุคลากรที่มีองค์ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ในการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ (ด้านการเงิน ด้านการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP)	5	5 (ทำให้งานไม่เป็นไปตามแผน)	5 (หน่วยงานสามารถแก้ไขเองได้)	1 x 2 x 3 125	1
2. ไม่สามารถควบคุมกรอบระยะเวลาในการจัดทำเล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP)	3	5 (ทำให้งานไม่เป็นไปตามแผน)	2 (ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากกระบวนการจัดทำ PPP มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ง กคช. ไม่สามารถกำหนดได้)	30	2
3. งบประมาณในการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการและการจัดทำเล่มศึกษาไม่เพียงพอ	2	3 (ทำให้งานไม่เป็นไปตามแผนในเรื่องของระยะเวลา)	2 (ไม่สามารถแก้ไขเองได้)	12	3

คะแนนของปัจจัยในการประเมินจะเรียงตามลำดับจากมากที่สุดเท่ากับ 5 และน้อยที่สุดเท่ากับ 1

สิ่งเริ่มต้นในการนำความรู้ที่จัดการไปพัฒนากระบวนการงานหรือแก้ปัญหาคือ ต้องระบุหัวข้อปัญหาให้ชัดเจน มีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้


นิยามของคำว่า “ปัญหา (Problem)” คือ “ความแตกต่าง (Gap)” ระหว่าง “สิ่งที่เป็นอยู่ (Actual)” กับ “สิ่งที่ต้องการ (Target)” สามารถเขียนเป็นแผนภาพอธิบายได้ดังนี้



เพราะฉะนั้นการระบุหัวข้อปัญหาให้ชัดเจนต้องระบุให้ได้ว่า

1. เราใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด (Indicator)?
2. สิ่งที่เป็นอยู่ (Actual) มีค่าเท่าไร?
3. สิ่งที่ต้องการ (Target) มีค่าเท่าไร?

ส่วนที่ 2.สรุปรายละเอียดของปัญหาที่สำคัญ (Problem) และการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหาที่เหมาะสม เช่น เครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why Why Analysis/ ผังก้างปลา เป็นต้น (รายละเอียดตาม QR Code-เครื่องมือการพัฒนาระบบการทำงาน)



ส่วนที่ 3 สรุปภาพรวมแนวทางการพัฒนากระบวนการ

- 3.1 สรุป ตัววัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์การดำเนินงานที่ผ่านมา (ควรจะมีข้อมูลย้อนหลังผลลัพธ์กลับไปอย่างน้อย 3 ช่วงเวลา) หรือ กรณีที่เริ่มต้นจากปัญหาจากกระบวนการปฏิบัติงาน เลยควรระบุปัญหาให้ชัดเจน)
- 3.2 สรุปหัวข้อ เพื่อพัฒนากระบวนการ (ชื่อหัวข้อ ต้องขึ้นต้นด้วยกริยาเชิงพัฒนา เช่น ปรับปรุง พัฒนา เปลี่ยนแปลง ลดขั้นตอน เสริมสร้าง ฯลฯ)
- 3.3 สรุปวัตถุประสงค์ การพัฒนากระบวนการ (วัตถุประสงค์ต้องต้องสั้น กระชับ ตรงประเด็นมีจำนวนวัตถุประสงค์ไม่มาก และวัดผลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงานได้ชัดเจน)
- 3.4 กำหนดตัววัดผลเชิงประสิทธิภาพ (จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามข้อ 3.3 ทำไปเพื่ออะไรต้องวัดผลได้ตามนั้น)
- 3.5 กำหนดตัววัดผลเชิงประสิทธิผล (ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่องค์กร / หน่วยงานอยากเห็น ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจาก ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ)

เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงานที่สำคัญหรือนโยบายองค์กร	3.1 ตัววัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์การดำเนินงานที่ผ่านมา หรือปัญหาในกระบวนการ	3.2 หัวข้อ การพัฒนากระบวนการ	วัตถุประสงค์ / ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล การพัฒนากระบวนการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี		การจัดทำเล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี	<p><u>3.3 วัตถุประสงค์ (Objective) ทำเรื่องนี้ไปเพื่ออะไร ?</u></p> <p>1. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี) ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p><u>3.4 ประสิทธิภาพ (Key Result)</u></p> <p>1. ทำให้การจัดทำเล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี) ได้ครบถ้วนถูกต้องตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน</p> <p><u>3.5 ประสิทธิผล (Effeteness / Outcome)</u></p> <p>1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี) ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์</p>

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ภาพรวมของการพัฒนากระบวนการ

SIPOC คือ ภาพรวมของกระบวนการทำงาน ที่ทำให้คนทำงานเข้าใจ วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานมากขึ้น

S-Supplier บุคคล/ส่วนงานที่ให้ปัจจัยนำเข้า I -Input ปัจจัยนำเข้า P -Process กระบวนการพัฒนางาน O -Output ผลลัพธ์ C -Customer ผู้รับบริการ

ผู้ส่งมอบ (Supplier)	ปัจจัยนำเข้า (Input)	การพัฒนากระบวนการ (PI Process)	ตัววัด (Output) / (Outcome) มิติของการวัดผล				ลูกค้า (Customer)
			ผลิตภาพ (Productivity)	คุณภาพ (Quality)	ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย (Cost)	เวลา (Time Delivery)	
<p>ใครคือผู้ส่งมอบปัจจัยนำเข้าเพื่อ พัฒนากระบวนการ?</p> <p>1. ผู้ปฏิบัติงานฝ่าย กย.1</p>	<p>อะไรคือปัจจัยนำเข้าสำหรับการพัฒนากระบวนการ?</p> <p>1. เล่มศึกษาความเป็นไปได้ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐของการเคหะแห่งชาติ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” ที่จัดทำโดยบริษัท โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ปี 2564</p> <p>2. ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย และหลักการของโครงการร่วมลงทุน ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562</p>	<p>กิจกรรมอะไรบ้างที่ใช้ในการพัฒนากระบวนการ</p> <p>1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี และระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย และหลักการของโครงการร่วมลงทุน ภายใต้ พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562</p>	ผลิตภาพ (Productivity)	คุณภาพ (Quality)	ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย (Cost)	เวลา (Time Delivery)	<p>ใครคือผู้รับผลงาน</p> <p>ผู้ปฏิบัติงานฝ่าย กย.1-3</p>
			ความปลอดภัย (Safety)	ความโปร่งใสธรรมาภิบาล (Transparency)	สภาพแวดล้อม (Environment)	ความเสี่ยง (Risk)	

ผู้ส่งมอบ (Supplier)	ปัจจัยนำเข้า (Input)	การพัฒนา กระบวนการงาน (PI Process)	ตัววัด (Output) / (Outcome) มิติของการวัดผล				ลูกค้า (Customer)
							กฎหมาย และหลักการ ของโครงการร่วมลงทุน ภายใต้ พ.ร.บ.การร่วม ลงทุนระหว่างรัฐและ เอกชน พ.ศ.2562 ร้อยละ 80
สรุปรายชื่อหน่วยงานที่ ดำเนินการร่วมกัน (ถ้ามี)	ฝ่ายพัฒนาโครงการ 1-3						
หัวข้อความรู้ อะไรที่เราใช้ พัฒนากระบวนการ	-						
หมายเหตุ	การกำหนดตัววัด (Output) ต้องสามารถวัดได้และเป็นรูปธรรมตามหลัก SMART S - specific มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ชัดเจน M - measurable สามารถวัดได้ A - achievable สามารถบรรลุ หรือสำเร็จได้ R - realistic สอดคล้องกับความเป็นจริง T - timely วัดได้ตามเวลาที่กำหนด						

ส่วนที่ 5 แผนงานการพัฒนากระบวนการ

ชื่อหัวข้อ การพัฒนากระบวนการ ...การจัดทำเล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี...

วัตถุประสงค์ของการพัฒนากระบวนการ ...เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์...

กิจกรรมการพัฒนากระบวนการ (ยกมาจากช่อง PI Process ในส่วนที่ 4)	ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนงาน													สถานะ (เสร็จ / กำลังดำเนินงาน / อยู่ในแผน / ล่าช้ากว่าแผน)	
	ปี 2565			ปี 2566											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลผลิตของกิจกรรม		
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำเล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี โดยมีข้อมูล ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลจากเล่มรายงานการศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี (ฉบับสมบูรณ์) ที่จัดทำโดยบริษัทโมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนสัลแตนท์ จำกัด ปี 2564 - ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย และหลักการของโครงการร่วมลงทุน ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 														(ร่าง) เล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี	กำลังดำเนินการ
2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี และระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย และหลักการของโครงการร่วมลงทุน ภายใต้ พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ฝ่าย กย.1-3														ผู้ปฏิบัติงานฝ่าย กย.1-3 ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี และระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย และหลักการของโครงการร่วมลงทุน ภายใต้ พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ร้อยละ 80	อยู่ในแผน

กิจกรรมการพัฒนากระบวนการ (ยกมาจากช่อง PI Process ในส่วนที่ 4)	ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนงาน													สถานะ (เสร็จ / กำลัง ดำเนินงาน / อยู่ในแผน / ล่าช้ากว่าแผน)	
	ปี 2565			ปี 2566											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลผลิตของกิจกรรม		
3. จัดทำเล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่า สำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดย วิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการ จังหวัดสมุทรปราการ บางพลี														เล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่า สำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดย วิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี	อยู่ในแผน
4. นำเล่มศึกษาฯ เสนอผู้อำนวยการกอง กพ.1 กย.1														ได้เล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่า สำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการ ให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการ จังหวัดสมุทรปราการ บางพลี เสนอผู้อำนวยการกอง กพ.1 กย.1	อยู่ในแผน
5. นำเล่มศึกษาฯ เสนอรองผู้อำนวยการฝ่าย กย.1														ได้เล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่า สำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการ ให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการ จังหวัดสมุทรปราการ บางพลี เสนอรองผู้อำนวยการ ฝ่าย กย.1	อยู่ในแผน
6. นำเล่มศึกษาฯ เสนอผู้อำนวยการฝ่าย กย.1 เพื่ออนุมัติ														ได้เล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่า สำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการ ให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการ จังหวัดสมุทรปราการ บางพลี เสนอผู้อำนวยการฝ่าย กย.1 เพื่อใช้ในกรณีศึกษาในโครงการอื่นต่อไป	อยู่ในแผน

ผู้อำนวยการฝ่ายให้ความเห็นชอบตามแผนพัฒนากระบวนการ

ลงชื่อ 

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์พัฒนาโครงการ 1

แบบฟอร์มแผนงานและการติดตามการพัฒนาระบบการทำงาน

ชื่อหัวข้อ การพัฒนาระบบงาน ...การจัดทำเล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี...


วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนาระบบงาน ...เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์...

กิจกรรมการพัฒนาระบบงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนงาน													สถานะ (เสร็จ / กำลังดำเนินงาน / อยู่ในแผน / ล้าช้ากว่าแผน)	
	ปี 2565			ปี 2566											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลผลิตของกิจกรรม		
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำเล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี โดยมีข้อมูล ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลจากเล่มรายงานการศึกษาฯ โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี (ฉบับสมบูรณ์) ที่จัดทำโดยบริษัท โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนสัลแตนท์ จำกัด ปี 2564 - ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย และหลักการของโครงการร่วมลงทุน ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 														(ร่าง) เล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี	กำลังดำเนินการ
2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี และระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย และหลักการของโครงการร่วมลงทุน ภายใต้ พ.ร.บ.การร่วมลงทุน														ผู้ปฏิบัติงานฝ่าย กย.1-3 ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี และระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย และหลักการของ	อยู่ในแผน

กิจกรรมการพัฒนากระบวนการ	ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนงาน														สถานะ (เสร็จ / กำลังดำเนินงาน / อยู่ในแผน / ล่าช้ากว่าแผน)
	ปี 2565							ปี 2566							
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลผลิตของกิจกรรม		
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ฝ่าย กย.1-3														โครงการร่วมลงทุน ภายใต้ พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ร้อยละ 80	
3. จัดทำเล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี														เล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี	อยู่ในแผน
4. นำเล่มศึกษาฯ เสนอผู้อำนวยการกอง กพ.1 กย.1														ได้เล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี เสนอผู้อำนวยการกอง กพ.1 กย.1	อยู่ในแผน
5. นำเล่มศึกษาฯ เสนอรองผู้อำนวยการฝ่าย กย.1														ได้เล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี เสนอรองผู้อำนวยการฝ่าย กย.1	อยู่ในแผน
6. นำเล่มศึกษาฯ เสนอผู้อำนวยการฝ่าย กย.1 เพื่ออนุมัติ														ได้เล่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) กรณีศึกษา โครงการจังหวัดสมุทรปราการ บางพลี เสนอผู้อำนวยการฝ่าย กย.1 เพื่อใช้ในกรณีศึกษาในโครงการอื่นต่อไป	อยู่ในแผน

ผู้อำนวยการฝ่ายให้ความเห็นชอบตามแผนพัฒนากระบวนการ

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์พัฒนาโครงการ 1