คำอธิบายขั้นตอนการประสานงานการติดตั้งไฟฟ้า-ประปา ของโครงการ


งานก่อสร้างโครงการเมื่อทำสัญญา และทำการส่งมอบสถานที่ให้กับผู้รับจ้างเริ่มนับสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยทีมงานที่รับผิดชอบก่อสร้างโครงการจะต้องจัดเตรียมแบบแปลนงานไฟฟ้า-ประปา ภายในอาคารและผังบริเวณ รวมถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า-ประปา ของโครงการได้แล้วเสร็จพร้อมกับงานก่อสร้างตามสัญญา โดยมีขั้นตอนและกระบวนการทำงาน ดังนี้


1. กองก่อสร้าง พิจารณาจัดเตรียมแบบแปลนก่อสร้างตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปักเสาพาดสายไฟฟ้าภายนอกและงานวางท่อประปาภายนอก ของโครงการจำนวน 1 ชุด โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากวิศวกร และสถาปนิกที่รับผิดชอบโครงการก่อนนำส่ง กองสาธารณูปโภค 
          

2. กองก่อสร้าง จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้จัดการสนามเป็นตัวแทน กคช. เพื่อยื่นขอติดตั้งและประมาณการค่าติดตั้ง

  

3. ผู้จัดการโครงการจัดทำบันทึกเสนอ ผอก.นำส่งแบบแปลนตามข้อ 1. ให้ กองสาธารณูปโภค พิจารณาตรวจสอบและดำเนินการต่อไป


4. กองสาธารณูปโภค ทำหนังสือจากการเคหะแห่งชาติ ถึงการไฟฟ้า-การประปา ส่งแบบแปลน 
(ผังบริเวณ ผังโยธา รูปตัดถนน บ่อพัก ผังท่อระบายน้ำ) เพื่อขอให้ออกแบบและประมาณการค่าติดตั้ง โดยมอบเอกสารและแบบแปลนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับ มอบอำนาจตามข้อ 2. นำส่งถึงการไฟฟ้า-การประปา ต่อไป


5. เมื่อได้รับแจ้งการประมาณการค่าใช้จ่ายค่าติดตั้งจากการไฟฟ้า-การประปา 
เรียบร้อยแล้ว กองสาธารณูปโภคจะรับเอกสารไว้พิจารณาตรวจสอบก่อนดำเนินการตั้งเรื่องขออนุมัติสั่งจ่ายเช็ค


6. กองสาธารณูปโภคดำเนินการตั้งเรื่องขออนุมัติสั่งจ่ายเช็ค เพื่อชำระค่าติดตั้งไฟฟ้า-ประปา ของโครงการ


7. กองสาธารณูปโภคขอความร่วมมือผู้จัดการสนามนำส่งเช็ค เพื่อชำระให้กับการไฟฟ้า-    การประปา ต่อไป


8. ในระหว่างการก่อสร้าง ผู้จัดการสนามจะพิจารณาความพร้อมหน้างานโดยแจ้งให้          การไฟฟ้า-ประปาเข้าดำเนินการ


9. ผู้จัดการสนาม ประสานงานการติดตั้งไฟฟ้า-ประปาภายนอกของโครงการจนแล้วเสร็จ



หมายเหตุ


ขั้นตอนตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าซึ่งอาจมีผลกระทบกับระยะเวลาในการติดตั้งไฟฟ้า-ประปา ของโครงการผู้จัดการสนามจะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

