
คำอธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่ม-ลดงานก่อสร้าง
1.  แจ้งปรึกษาสถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบจัดทำแบบก่อสร้างที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน 
    เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบดูแบบ คิดปริมาณงานเพิ่ม-ลด เลขแบบงานแก้ไขให้ใช้
    เลขแบบเดียวกับแบบก่อสร้างเดิมตามด้วย  / 1 ...  หรือในกรณีที่เป็นงานแก้ไขที่ไม่มีในงาน   
    เดิมให้เรียงเลขแบบต่อจากงานประเภทนั้น  
2.  ในการถอดแบบปริมาณวัสดุงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงหน่วยของการคิดคำนวณให้ใช้หน่วยเดียว
    กับใน BOQ และให้คิดยอดรวมของปริมาณงานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงของงานนั้นๆ เป็นปริมาณ  
    งานยอดรวมใหม่ เพื่อที่ วม.พค. จะได้นำตัวเลขไปเปรียบเทียบเพิ่ม-ลด งานใน BOQ.เดิมได้   
    เช่น :- งานเพิ่มความยาวท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. 
    ให้คิดยอดรวมใหม่ทั้งโครงการ
3.  จัดพิมพ์แบบงานแก้ไขและแบบเดิมที่เกี่ยวข้อง  พร้อมใบปริมาณงานตามข้อ 2.  

    ส่ง วม.พค. เพื่อประมาณราคางานเพิ่ม-ลด ต่อไป
4.  เมื่อได้รับราคางานเพิ่ม-ลดแล้ว แจ้งผู้รับจ้างพร้อมทำหนังสือยินยอมลงนามยอมรับราคา 
    งานเพิ่ม-ลด และระยะเวลาก่อสร้างว่าจะคงเดิม หรือขยายเวลาสัญญา นำส่งตามสายงาน  
    นำเรียน ผว. เพื่อขออนุมัติต่อไป
5.  เมื่อ ผว. อนุมัติแล้ว ให้แจ้ง ปญ.พค. เพื่อทำบันทึกแนบท้ายสัญญาต่อไป
6.  ให้นำแบบกระดาษไขที่ลงนามเรียบร้อยแล้วส่ง ทบ.พค. เพื่อจัดเก็บลงทะเบียนต่อไป
7.  การเบิกจ่ายเงินในกรณีที่งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างมีจำนวนปริมาณงานเพิ่มขึ้นมาก 
    ให้จัดทำหมวดงานงวดงานใหม่สำหรับงานแก้ไขนี้ส่งพร้อมในข้อ 4.  ส่วนในกรณีที่เพิ่มงาน
    จำนวนไม่มากให้เบิกจ่ายแสดงในใบปะหน้าของเอกสารส่ง
8.  การเบิกจ่ายเงินในกรณีที่งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างานลดลง เมื่อเสร็จขั้นตอน
    ในข้อ 4. แล้วให้หักไว้ในใบปะหน้าของเอกสารส่งงาน
9.  ในการเบิกจ่ายเงินงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด ตามข้อ 7.และ8. จะเบิกจ่ายเงิน    
    ทำได้ต่อเมื่อ ผว.ได้ลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาแล้ว






